ORIENTAÇÕES

Semana: 10/08/2026 à 14/08/2026

TAREFA 1

Formar os grupos de trabalho : mínimo: 1 aluno
máximo: 10 alunos

Todos devem responder a pergunta no Google Sala de Aula.

Pesquisar possíveis temas para desenvolver o projeto.

LER SEMANALMENTE AS ORIENTAÇÕES NESTE DOCUMENTO.

início do projeto: 10/08/2026
término: 27/11/2026 (limite máximo de entrega)

semana: 17/08/2026 à 21/08/2026

- **Formar os grupos com urgência;**
- **Todos devem responder a pergunta e anexar a planilha caso seja necessário;**
- **Compartilhar as ideias de Temas: o que cada grupo pretende fazer.**
- **iniciar as pesquisas e seleção de materiais para estudo.**

semana 24/08/2026 à 28/08/2026

- **Alguns alunos ainda estão sem grupo. (conversar com os colegas para saber quem tem vaga)**
- **Lembrando que o aluno pode fazer individualmente se quiser.**
- **Todos devem responder a pergunta referente aos integrantes do grupo.**

- **Passar o tema / ideia para a professora.**
- **Separar os assuntos que o grupo precisa estudar.**
- **Levantar quais ferramentas serão utilizadas no desenvolvimento do projeto.**
- **Grupos que já tem projetos antigos, pode aproveitar e fazer novas melhorias**

SETEMBRO

semana: 01/09/2026 à 05/09/2026

- **O tema de cada grupo tem que estar definido.**
- **Pesquisa, seleção de material e estudo das ferramentas**
- **Estudar a ferramenta Figma.**
- **Git e GitHub (material de apoio)**

semana de 08/09/2026 à 11/09/2026

- **Um representante do grupo deverá apresentar a planilha de distribuição de tarefas e acompanhamento. Nas linhas (nome completo de cada integrante, colunas (tarefas de cada um e o prazo). Marcar como concluído, em desenvolvimento, não concluído.**

semanas seguintes …

OUTUBRO

“ MÃO NA MASSA”
Trabalhar na pesquisa e desenvolvimento do projeto.
O grupo que concluir *antes de 15 de novembro*, pode subir no *Google Sala de Aula* para correção.

NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA.
ESTA DISCIPLINA REPROVA!

Semana de 05 a 9 de outubro

Pelo menos um integrante do grupo deverá atualizar o andamento do projeto.

Semana de 13 a 16 de outubro

Os grupos que concluíram o projeto, podem subir para o Google sala de aula.

semana de 19 a 23 de outubro

atualizar a situação do projeto
PRAZO: 15 DE NOVEMBRO

semana de 26 a 30 de outubro

- Fazer levantamento do que falta para concluir o projeto;
- Fazer uma cópia do Template. Alterar itens que não correspondem ao projeto. Incluir itens que correspondem ao projeto.
- Seguir as orientações das normas ABNT.
- **Não esquecer de gravar um vídeo explicando o funcionamento do projeto.**

- ***ALUNOS QUE NÃO TEM GRUPO ATÉ O MOMENTO, DEVERÁ FAZER SOZINHO OU ENTRAR EM ALGUM GRUPO, SE POSSÍVEL.****